DESTINO DEL GASTO (GESTIÓN DE PROYECTOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2018	4	CDA1818020108274 4	Proyecto de inversión	444923.8	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444923.8, modificado:444923.8))	Construccion De Red De Energia Electrica En Calle Robles De Calle Californias A Calle Tulipanes En La Col Humberto Moreira - 23095	5	Coahuila de Zaragoza	32	San Juan de Sabinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	23095	N			25	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:CALLE CALLE ROBLES COLONIA	18-06-2018	27-07-2018	444923.8	444923.8	444923.8	444923.8	444923.8	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 10/FAFRA/2018.	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1221125/proyecto_I NICIO, 1221125/proyecto_FI N,	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CDA1818020108273 8	Acción	16077.6	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16077.6, modificado:16077.6))	Acondicionamiento De Espacios Físicos En La Presidencia Municipal De Nueva Rosita Municipio De San Juan De Sabinas - 34926	5	Coahuila de Zaragoza	32	San Juan de Sabinas	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	34926	N			0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE	16-07-2018	31-07-2018	16077.6	16077.6	16077.6	16077.6	16077.6	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1221119/proyecto_I NICIO, 1221119/proyecto_FI N}	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CDA1818020108274 1	Proyecto de inversión	125737.04	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125737.04, modificado:125737.04))	Construcción De Calle Nisperos Y Calle Manatial Col Humberto Moreira - 32594	5	Coahuila de Zaragoza	32	San Juan de Sabinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	32594	N			12	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:CALLE CALLE NISPEROS COLONIA	20-08-2018	07-09-2018	125737.04	125737.04	125737.04	125737.04	125737.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 09/FAFRA/2018.	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1221122/proyecto_ FIN, 1221122/proyecto_P ROCESO.	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CDA1818020108274 2	Proyecto de inversión	87737.76	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87737.76, modificado:87737.76))	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Encinos Entre Manantiales Y Camino A Rovirosa Col Humberto Moreira - 31919	5	Coahuila de Zaragoza	32	San Juan de Sabinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	31919	N			10	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:CALLE ENCINOS COLONIA HUMBERTO	02-07-2018	31-07-2018	87737.76	87737.76	87737.76	87737.76	87737.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 05/FAFRA/2018.	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1221123/proyecto_I NICIO, 1221123/proyecto_FI N.	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CDA1818020108273 9	Acción	79050.48	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79050.48, modificado:79050.48))	Equipamiento De Computadoras Y Multifuncional Para Oficinas De Atencion A Ciudadanos En Presidencia Municipal De Nueva Rosita - 34908	5	Coahuila de Zaragoza	32	San Juan de Sabinas	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	34908	N			0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE	09-07-2018	23-07-2018	79050.48	79050.48	79050.48	79050.48	79050.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}}	{1221120/proyecto_I NICIO, 1221120/proyecto_FI N.	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CDA1818020108274 0	Proyecto de inversión	270266.08	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270266.08, modificado:270266.08))	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Tres De Noviembre Col Humberto Moreira - 31888	5	Coahuila de Zaragoza	32	San Juan de Sabinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	31888	N			16	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:CALLE CALLE TRES DE NOVIEMBRE	25-06-2018	27-07-2018	270266.08	270266.08	270266.08	270266.08	270266.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 04/FAFRA/2018.	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1221121/proyecto_I NICIO, 1221121/proyecto_FI N.	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CDA1818020108274 6	Proyecto de inversión	220446.4	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220446.4, modificado:220446.4))	Construccion De Red De Electrica En Calle Alamos Y Manantial Col Humberto Moreira - 23166	5	Coahuila de Zaragoza	32	San Juan de Sabinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	23166	N			16	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:CALLE CALLE ALAMOS Y MANANTIALES	02-07-2018	16-07-2018	220446.4	220446.4	220446.4	220446.4	220446.4	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 08/FAFRA/2018.	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1221127/proyecto_I NICIO, 1221127/proyecto_FI N.	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CDA1818020108274 3	Proyecto de inversión	60351.32	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60351.32, modificado:60351.32))	Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Sauce Entre Manantial Y Camino A Rovirosa Col Humberto Moreira - 32266	5	Coahuila de Zaragoza	32	San Juan de Sabinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	32266	N			10	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:CALLE CALLE SAUCE COLONIA	02-07-2018	31-07-2018	60351.32	60351.32	60351.32	60351.32	60351.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 06/FAFRA/2018.	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1221124/proyecto_I NICIO, 1221124/proyecto_FI ROCESO.	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CDA1818020108274 7	Proyecto de inversión	951516.68	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951516.68, modificado:951516.68))	Construccion De Red De Energia Electrica En Calle Encinos De Calle Geranios A Calle Californias Col Humberto Moreira - 23164	5	Coahuila de Zaragoza	32	San Juan de Sabinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	23164	N			54	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:CALLE CALLE ENCINOS COLONIA	25-06-2018	04-08-2018	951516.68	951516.68	951516.68	951516.68	951516.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 03/FAFRA/2018.	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1221128/proyecto_I NICIO, 1221128/proyecto_FI N.	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CDA1818020108274 5	Proyecto de inversión	1149510.12	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149510.12, modificado:1149510.12))	Construccion De Red Electrica En Calle Alamos Entre Calle Alcatraces Y Calle Geranios Col Humberto Moreira - 23085	5	Coahuila de Zaragoza	32	San Juan de Sabinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	23085	N			60	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:CALLE ALAMOS COLONIA HUMBERTO	14-05-2018	29-06-2018	1149510.12	1149510.12	1149510.12	1149510.12	1149510.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 07/FAFRA/2018.	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1221126/proyecto_I NICIO, 1221126/proyecto_P ROCESO.	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CDA1803012985 43	Proyecto de inversión	89375.8	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89375.8, modificado:89375.8))	INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN LIBRAMIENTO NORTE COL NUEVA ESPERANZA - 34941	5	Coahuila de Zaragoza	32	San Juan de Sabinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	34941	N			16	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:BOULEVARD LIBRAMIENTO NORTE	15-10-2018	31-10-2018	89375.8	89375.8	89375.8	89375.8	89375.8	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 11/FAFRA/2018.	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}}	{1298343/proyecto_I NICIO, 1298343/proyecto_P ROCESO	En Ejecución	Validado avances
2018	4	CDA1803012987 16	Proyecto de inversión	462236.35	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462236.35, modificado:462236.35))	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ - 63155	5	Coahuila de Zaragoza	32	San Juan de Sabinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	63155	N			232	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407.0, meta modificada:407.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA ROMA.	03-09-2018	31-10-2018	462236.35	462236.35	462236.35	462236.35	462236.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 01/FAFRA/2018.	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:407.0}}	{1298716/proyecto_I NICIO, 1298716/proyecto_FI N.	Terminado	Validado avances
2018	4	CDA1803012987 15	Proyecto de inversión	656482.86	(FI: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656482.86, modificado:656482.86))	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ESTRUCTURAL EN ESCUELA MIGUEL HIDALGO COL SARABIA - 63146	5	Coahuila de Zaragoza	32	San Juan de Sabinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS	63146	N			290	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta modificada:575.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:BOULEVARD HEROICO COLEGIO MILITAR	10-09-2018	09-11-2018	656482.86	656482.86	656482.86	656482.86	656482.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato: 02/FAFRA/2018.	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}}	{1298715/proyecto_I NICIO, 1298715/proyecto_P ROCESO.	Terminado	Validado avances